



Implementačná agentúra
pre Operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Zmeny v projekte

Mgr. Kristian Hodossy, právnik

Banská Bystrica, 13.1.2015

Košice, 14.1.2015

Prešov, 15.1.2015



Zmeny v projekte

V zmysle čl. 8 ods. 1 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“):

„Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak. Možnosti vykonania zmien a povinnosti Prijímateľa pri realizácii zmien sú podrobne uvedené v Príručke pre Prijímateľa.“

Zmeny v projekte

- ❑ Článok 8 bod 2 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP s názvom: „Zmena zmluvy“ definuje nasledovné:

„Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.“

- ❑ V zmysle Systému riadenia ŠF a KF termín „*bezodkladne*“ znamená „*najneskôr do siedmych dní*“ od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty“.

Zmeny v projekte

- ❑ Zmeny v projekte rozdeľujeme na **podstatné** a **nepodstatné**. V prípade **podstatných zmien projektu** má oznamovacia povinnosť prijímateľa **formu Žiadosti o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP** ([príloha Príručky časť B](#)).

Podľa čl.8 ods. 3 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP: Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne a to v prípade:

- 1) Ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 bod 2.4. Zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít projektu;
- 2) Ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace; Predĺženie projektu nesmie prekročiť termín **31.12.2015** ako dátumu ukončenia programového obdobia 2007-2013, resp. iný dátum, stanovený vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Zmeny v projekte

Podstatné zmeny v projekte:

- 3) Ak **odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov prekročí 15 %**. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť, okrem navýšenia nepriamych výdavkov výlučne v dôsledku legislatívnych zmien pri zachovaní podmienok poskytnutia pomoci v súlade s Výzvou, resp. právnymi predpismi;
- 4) Ak **sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 25 %** oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku projektu, uvedenej v [Prílohe č. 2](#) Zmluvy o poskytnutí NFP; hodnota odchýlky vyplýva z výzvy na predkladanie žiadostí o NFP;
- 5) **Zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít** Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k podstatnej zmene Projektu;
- 6) Ak nastanú **okolnosti vylučujúce zodpovednosť**.

Zmeny v projekte

Podstatné zmeny v projekte:

- ❑ V zmysle čl. 1 ods. 3 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP: *„Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijímateľa najmä splnutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.“*

Zmeny v projekte

Postupy Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku v súvislosti s podstatnou zmenou projektu:

- 1. krok** - Prijímateľ podá Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - 2. krok** - Posúdenie Žiadosti o zmenu vykonáva Poskytovateľ.
- V prípade, ak Žiadosť o zmenu neobsahuje dostatočné zdôvodnenie, prípadne k Žiadosti o zmenu chýbajú podporné dokumenty na vyhodnotenie okolností požadovanej zmeny a pod., Poskytovateľ vyzve prijímateľa na doplnenie žiadosti v lehote nie kratšej ako 7 dní od doručenia výzvy,
 - Prijímateľ musí jednoznačne preukázať dôvodnosť zmeny - za predpokladu, že Prijímateľ nepreukáže dôvodnosť zmeny, Poskytovateľ NFP žiadosti nevyhoví. Poskytovateľovi nie je stanovená povinnosť vyhovieť žiadosti o zmenu.

Zmeny v projekte

Podstatné zmeny v projekte:

- ❑ V prípade, ak prijímateľ podstatnú zmenu projektu zrealizuje bez schválenia zmeny zo strany Poskytovateľa, môže byť táto skutočnosť považovaná za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa a vzniknuté výdavky viažuce sa k takejto zmene projektu sa môžu považovať za neoprávnené.
- ❑ **Výnimka:** Ide o prípady, kedy je v dôsledku zmenených podmienok realizácie projektu objektívne potrebné zmenu projektu uskutočniť bezodkladne (bez čakania na schválenie zmeny zo strany Poskytovateľa).

Zmeny v projekte

Podstatné zmeny v projekte:

Pri posudzovaní Žiadosti o zmenu sú v zmysle aktuálnej verzie Príručky pre Prijímateľa rozhodujúce najmä nasledujúce kritériá:

- súlad navrhovanej zmeny s príslušnými legislatívnymi požiadavkami SR a EÚ (napr. zákon o verejnom obstarávaní) a podmienkami, danými výzvou a Zmluvou o poskytnutí NFP;
- nevyhnutnosť zmeny;
- vhodnosť a účelnosť zmeny;
- hospodárnosť a efektívnosť zmeny;
- dopad zmeny na udržateľnosť projektu (ide o udržateľnosť, ktorú prijímateľ deklaroval v Žiadosti o NFP, napríklad udržateľnosť vytvorených pracovných miest počas doby, stanovenej vo výzve);
- dopad navrhovanej zmeny na výsledky procesu schvaľovania Žiadostí o NFP.

Zmeny v projekte

- ❑ V prípade **nepodstatných zmien v projekte**, ktorými sa mení Zmluva o poskytnutí NFP prijímateľ zasiela Poskytovateľovi NFP oznámenie o zmene formou doporučeného listu alebo elektronicky.
(**oznámenie nemá štandardizovaný formát**)
- ❑ V zmysle čl. 8 ods. 4 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP: Zmena zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná, a to v prípade:

Zmeny v projekte

Nepodstatné zmeny v projekte:

1) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako tri mesiace;

2) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 %.

Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť, okrem navýšenia nepriamych výdavkov výlučne v dôsledku legislatívnych zmien pri zachovaní podmienok poskytnutia pomoci v súlade s výzvou, resp. právnymi predpismi;

3) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 25 % (resp. v zmysle inej hodnoty, uvedenej v zmluve o poskytnutí NFP) oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmeny v projekte

Nepodstatné zmeny v projekte:

Postupy Poskytovateľa v súvislosti s nepodstatnou zmenou projektu, ktorou sa mení Zmluva o poskytnutí NFP:

- ❑ Postačuje zo strany prijímateľa zaslať **Oznámenia o zmene**, ktoré nemá predpísanú formu. Oznámenie o zmene musí obsahovať stručný popis a zdôvodnenie navrhovanej zmeny projektu, dopad na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele projektu a rozpočet projektu (v prípade relevancie aj zmenený rozpočet projektu);
- ❑ Oznámenie o zmene prijímateľ zasiela Poskytovateľovi **písomnou formou doporučeného listu projektovému manažérovi.**

Zmeny v projekte

Nepodstatné zmeny v projekte:

Postupy Poskytovateľa v súvislosti s nepodstatnou zmenou projektu, ktorou sa mení Zmluva o poskytnutí NFP:

- ❑ Poskytovateľ Oznamenie o zmene bezodkladne posúdi, čím vezme zmenu projektu na vedomie. Poskytovateľ nemá povinnosť predmetné oznámenie schvaľovať. (Prax: v takomto prípade ak Poskytovateľ neposkytne spätnú väzbu, má sa zato, že zmena projektu je v súlade s normami a Poskytovateľ ju eviduje);
- ❑ Ak Poskytovateľ počas posudzovania oznámenia o zmene projektu zistí, že nejde o nepodstatnú zmenu v projekte, bezodkladne upozorní prijímateľa na túto skutočnosť, z čoho vyplýva že prijímateľ nie je oprávnený postupovať v zmysle navrhovanej zmeny. Oznamenie o zmene nemusí obsahovať informácie nutné pre oznámenie nepodstatnej zmeny v prípade, ak ide o zmenu identifikačných a kontaktných údajov.

Zmeny v projekte

Nepodstatné zmeny v projekte:

- ❑ V zmysle čl. 8 ods. 4 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP *„Zmena Zmluvy formou písomného očíslovaného dodatku nie je potrebná v prípade „;“*
- ❑ Ide o prípady nepodstatných zmien zmluvy;
- ❑ Poskytovateľ vypracuje **písomnú odpoveď** o akceptácii/ **neakceptácii zmeny** - doručuje sa písomne doporučenou poštou (prípadne e-mailom s požiadavkou o potvrdení doručenia).

Zmeny v schválenej žiadosti o NFP

- ❑ V prípade **zmien v schválenej žiadosti o NFP** prijímateľ zasiela oznámenie o zmenách na e-mail projektového manažéra Poskytovateľa.
- ❑ Poskytovateľ (projektový manažér) predložené oznámenie neschvaľuje, prijímateľ je oprávnený postupovať v zmysle oznámenia, pokiaľ Poskytovateľ bezodkladne neupozorní prijímateľa, že takýto postup nie je možný v zmysle navrhovaných zmien v žiadosti o NFP.

Zmena zmluvných podmienok na podnet Poskytovateľa

Podstatné i nepodstatné zmeny projektu:

- ❑ Oprávnenie Poskytovateľa NFP na vlastný podnet vykonať zmeny v určených prípadoch;
- ❑ Ide najmä o prípady, kedy bol na základe zasielaných Monitorovacích správ projektu alebo výsledkov kontroly na mieste identifikovaný nesúlad so Zmluvou o poskytnutí NFP, prípadne je potrebné odstrániť administratívne chyby zo strany Poskytovateľa;

Zmena zmluvných podmienok na podnet Poskytovateľa

Podstatné zmeny projektu

- ❑ Výstupom zmenového konania z iniciatívy Poskytovateľa v prípade podstatných zmien projektu je **Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP**.
- ❑ V týchto prípadoch Poskytovateľ pripraví návrh dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP do 40 dní od identifikovania potreby vykonania zmeny zo strany Poskytovateľa. Ďalší postup schvaľovania a podpisovania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP formou dodatku je obdobný, ako pri iniciovaní zmeny zmluvných podmienok na podnet prijímateľa.

Zmeny súvisiace s aktualizáciou riadiacej dokumentácie

Zo strany Poskytovateľa môže byť iniciovaná zmena Zmluvy o poskytnutí NFP aj na základe aktualizácie riadiacej dokumentácie v prípade:

- ak nedochádza k zmene textu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ uverejní nové znenie príslušných dokumentov na svojej webovej stránke;
- ak dochádza k zmene textu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ upraví nové znenie zmenených článkov Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle spôsobom stanoveným v Zmluve o poskytnutí NFP informáciu prijímateľovi (e-mailom).

Zmeny súvisiace s aktualizáciou riadiacej dokumentácie

- ❑ Ak Poskytovateľ určil elektronickú formu komunikácie v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, článok 4 odsek 4.3, *„zmeny textu Zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľovi oznámi e-mailom“*;
- ❑ V ostatných prípadoch tak Poskytovateľ urobí formou doporučeného listu.

Zmeny súvisiace s aktualizáciou riadiacej dokumentácie

- Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje najmä **konkludentný prejav vôle** prijímateľa, spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom.

Zmeny súvisiace s aktualizáciou riadiacej dokumentácie

Za konkludentný prejav vôle prijímateľa sa považuje:

- ❑ Akékoľvek konanie prijímateľa, ktorým prijímateľ pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom, to znamená z ktorého možno jednoznačne bez pochybností usúdiť že zmluvný vzťah medzi oboma zmluvnými stranami naďalej trvá aj po vykonaní zmien;
- ❑ *Ide najmä o tieto konania: „Zaslanie Monitorovacích správ projektu a Žiadostí o platbu Poskytovateľovi, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod.“*

Ukončenie zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah môže byť ukončený:

- ❑ riadnym ukončením zmluvného vzťahu (splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená),

- ❑ mimoriadnym ukončením zmluvného vzťahu, ktoré môže nastať:
 - dohodou zmluvných strán;
 - odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

Riadiaca dokumentácia

Všetky aktuálne informácie o zmene riadiacej dokumentácie sú zverejnené na webovom sídle Poskytovateľa:

www.iazasi.gov.sk

www.esf.gov.sk

Ďakujeme za pozornosť

Implementačná agentúra
pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Špitálska 6 | 813 65 Bratislava
www.iazasi.gov.sk
info@iazasi.gov.sk